

▼

✓ ACHEVÉ

3

...

+ Ajouter Tâche

Nom	Assigné	Date d'éché...	Priorité	Statut	Commentair...	⊕
▼ ✓ Installation et configuration du serveur ... 2	AS	11/12/24	🚩 Urgente	✓ ACHEVÉ	🗨	...
✓ Montage du pc	AS	11/18/24	🚩 Élevée	✓ ACHEVÉ	🗨 1	...
✓ Installation boot de Proxmox	AS	11/23/24	🚩 Élevée	✓ ACHEVÉ	🗨 1	...
▼ ✓ Création des machines virtuelles	AS	11/28/24	🚩 Urgente	✓ ACHEVÉ	🗨	...
✓ DNS	AS	12/2/24	🚩 Élevée	✓ ACHEVÉ	🗨	...
✓ DHCP	AS	12/3/24	🚩 Élevée	✓ ACHEVÉ	🗨	...
✓ AD	AS	12/4/24	🚩 Urgente	✓ ACHEVÉ	🗨	...
▼ ✓ Configuration de l'AD =	AS	janv. 8	🚩 Élevée	✓ ACHEVÉ	🗨	...
✓ Création des unités d'organisations (OU)	AS	12/2/24	🚩 Élevée	✓ ACHEVÉ	🗨	...
✓ ...	AS	✓ ACHEVÉ	🗨	...

Groupe: Statut

Sous-tâches: Tout réduire

Colonnes

Filtrer

Mode Moi

Assigné

Fermé

Rechercher..

▶ **ACHÉVÉ** 3 ... + Ajouter Tâche

▼ **À FAIRE** 3 ... + Ajouter Tâche

Nom	Assigné	Date d'éché...	Priorité	Statut	Commentair...	⊕
▼ Réseau 2	AS	févr. 14	Urgente	À FAIRE	Q	...
Configuration switch	AS	Demain	Élevée	À FAIRE	Q	...
▼ Configuration firewall 2	AS		Élevée	À FAIRE	Q	...
Règles de firewall	AS		Élevée	À FAIRE	Q	...
Création vlan	AS		Élevée	À FAIRE	Q	...
Centreon	AS		Élevée	À FAIRE	Q	...
GLPI	AS		Élevée	À FAIRE	Q	...

+ Ajouter Tâche

Enregistrer la vue

⌵